



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Εγκυκλίου: 1638
Αρ. Φακ.: 13.25.002.04
Αρ. Τηλ. : 22602277
Αρ. Φαξ : 22675580

9 Μαΐου, 2008

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Επίτροπο Νομοθεσίας,
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού,
Αρχιπρωτοκολλητή,
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών,
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου

Θέμα: Μελέτες Έργων και διεξαγωγή Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών

1. Κατά τη συζήτηση θεμάτων ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων που αφορούν αλλαγές σε υπό εκτέλεση έργα καθώς και απαιτήσεις εργολάβων, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί ότι εκπονούνται μελέτες έργων (οδικών, τεχνικών, οικοδομικών και υδατικών), είτε από ιδιώτες συμβούλους είτε απευθείας από τα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες, χωρίς να προηγείται η διεξαγωγή γεωλογικής/γεωτεχνικής έρευνας (Γ/ΓΕ), ή όταν διεξάγεται τέτοια έρευνα αυτή να μην είναι επαρκώς εμπειριστατωμένη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων με τις συνεπαγόμενες οικονομικές επιπτώσεις.
2. Τα πιο σοβαρά προβλήματα οφείλονται συνήθως σε δυσμενείς εδαφολογικές συνθήκες που εντοπίζονται στο στάδιο εκτέλεσης των έργων, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν γινόταν μια επαρκής και εμπειριστατωμένη γεωλογική/γεωτεχνική έρευνα στο στάδιο της μελέτης των έργων.

Σημειώνεται επίσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις γεωλογικές/γεωτεχνικές έρευνες αποτυγχάνουν να καθορίσουν τις κατάλληλες γεωτεχνικές παραμέτρους ή να εντοπίσουν τα γεωτεχνικά προβλήματα του εδάφους με αποτέλεσμα ο μελετητής να μην έχει στη διάθεση του όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή μιας σωστής, ασφαλούς και οικονομικής μελέτης. Έχει π.χ. παρατηρηθεί να διεξάγονται μελέτες για μεγάλες εκσκαφές, όπου το κύριο γεωτεχνικό πρόβλημα είναι η ευστάθεια των πρανών, ενώ οι σχετικές γεωλογικές/γεωτεχνικές μελέτες επικεντρώνονται στη φέρουσα ικανότητα του εδάφους.


3. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων/αδυναμιών που έχουν επισημανθεί θα πρέπει απαραίτητα στα πλαίσια της μελέτης των έργων, να διεξάγονται επαρκείς και εμπειριστατωμένες γεωτεχνικές έρευνες. Στόχος των ερευνών αυτών θα είναι η διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα εδάφη στην περιοχή του έργου και η διασφάλιση υγείων συνθηκών θεμελίωσης και ευστάθειας των έργων. Η ανάθεση, διεξαγωγή και αποδοχή των πορισμάτων των γεωτεχνικών ερευνών θα γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

- (α) Τόσο στις περιπτώσεις που η Γεωλογική/Γεωτεχνική έρευνα θα γίνει από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, όσο και στις περιπτώσεις που αυτή θα ανατεθεί σε Συμβούλους Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών, ο καθορισμός των όρων εντολής για τη διεξαγωγή της Γεωλογικής/Γεωτεχνικής έρευνας θα γίνεται κατόπιν συνεργασίας του Συντονιστή του έργου με εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και τον μελετητή του κατασκευαστικού έργου (αν υπάρχει).
- (β) Όλες οι εκθέσεις που ετοιμάζονται από Συμβούλους Γεωλογικής/Γεωτεχνικής έρευνας, θα πρέπει να αποστέλλονται από τον Συντονιστή έγκαιρα στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το οποίο ανάλογα με τη φύση του θέματος, θα αποφασίζει να καλεί σύσκεψη για την εξέταση του.
 - (i) Σε περίπτωση που το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει επιφυλάξεις/ παρατηρήσεις για τα πορίσματα της έρευνας των Συμβούλων Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών αυτές θα συζητούνται σε κοινή σύσκεψη Συντονιστή, Συμβούλων Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών, Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και του μελετητή του κατασκευαστικού έργου (αν υπάρχει). Θα ετοιμάζεται πρακτικό το οποίο σε περίπτωση συμφωνίας θα περιλαμβάνει, τις θέσεις τους αναφορικά με τα πορίσματα και εισηγήσεις της έρευνας των Συμβούλων Γεωλογικών/ Γεωτεχνικών Ερευνών και ενδεχομένως τις πρόσθετες ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι Σύμβουλοι Γεωλογικών/ Γεωτεχνικών Ερευνών για να εκπληρώσουν τους όρους εντολής τους. Το εν λόγω πρακτικό θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης των Συμβούλων Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών.
 - (ii) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Συμβούλων Γεωλογικών/ Γεωτεχνικών Ερευνών και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ως προς τα αποτελέσματα, ή το πόρισμα, ή τις εισηγήσεις της έρευνας, τότε θα καταγράφονται οι θέσεις τους στο πρακτικό και την τελική απόφαση θα λαμβάνει ο μελετητής του κατασκευαστικού έργου, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει την τελική ευθύνη της πληρότητας (επάρκειας) της μελέτης. Το εν λόγω πρακτικό θα επισυνάπτεται στην έκθεση των Συμβούλων Γεωλογικών/ Γεωτεχνικών Ερευνών και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

(γ) Ακολούθως και οπωσδήποτε πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου, ο Συντονιστής θα υποβάλει σημείωμα στον προϊστάμενο του με το οποίο θα βεβαιώνει ότι ακολουθήθηκαν οι πιο πάνω διαδικασίες 3(α) – (β) της εγκυκλίου.

4. Τα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες καλούνται να τροποποιήσουν ανάλογα τους όρους εντολής των Συμβούλων Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών ώστε αυτοί να συνάδουν με το περιεχόμενο της εγκυκλίου.

5. Παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την αυστηρή τήρηση των πιο πάνω, τα οποία θα βοηθήσουν στον οικονομικότερο και ασφαλέστερο σχεδιασμό και κατασκευή των έργων.



ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ