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Παράρτημα 4
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας / Συντονιστής:………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Αντικείμενο Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:……………….......................

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Σύντομη περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών: ………………………………………….........…………………………………………………………………………………...................................……………………………………………………………………………………..................................…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

4. Ανάδοχος Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Αριθμός Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών…………………………………..

Β. ΧΡΟΝΟΣ 


Μελέτη Έργου











Εκτέλεση Έργου
6. Ημερομηνία Έναρξης Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Β):………………………………………………………………………………………………..

7. Συμβατική ημερομηνία παράδοσης τελικής μελέτης και εγγράφων διαγωνισμού 

(Γ):………………………………………………………………………………………………

8. Πραγματική ημερομηνία παράδοσης τελικής μελέτης και εγγράφων διαγωνισμού (Γ1):……………………………………………………………..………………………………

9. Η χρονική καθυστέρηση ΓΓ1 υπερβαίνει το 20% του χρόνου ΒΓ που προέβλεπε η Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών;


ΝΑΙ

ΟΧΙ  

9Α  Εάν ναι, βαθμολογήστε από 1 έως 5 κατά πόσο δικαιολογείται η υπέρβαση
 (1=αδικαιολόγητη, 5=δικαιολογημένη)

Επεξηγήστε: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Έναρξη Σύμβασης Κατασκευαστικού Συμβολαίου (Δ):………………………………..

11. Συμβατική ημερομηνία συμπλήρωσης Κατασκευαστικού Συμβολαίου (Ε):…………..

………………………………………………………………………………………………………

12. Πραγματική ημερομηνία συμπλήρωσης Κατασκευαστικού Συμβολαίου (Ε1):……….. …………………………………………………………………………………………………….

13. Συμβατική ημερομηνία τελικής παραλαβής έργου (Ζ):…………………………………..

14. Πραγματική ημερομηνία τελικής παραλαβής έργου (Ζ1):………………………………..

15. Η χρονική καθυστέρηση ΕΕ1 υπερβαίνει το 20% του χρόνου ΔΕ που προέβλεπε το Κατασκευαστικό Συμβόλαιο;


ΝΑΙ

ΟΧΙ  

15Α Εάν ναι, βαθμολογήστε από 1 έως 5 κατά πόσο δικαιολογείται η υπέρβαση
 (1=αδικαιολόγητη, 5=δικαιολογημένη)

Επεξηγήστε: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Γ. ΚΟΣΤΟΣ 

16. Εκτιμημένη αξία της Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:…………………….

17. Κατακυρωμένη τιμή Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:…………………….

18. Πραγματικό κόστος Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών:…………………….

19. Το πραγματικό κόστος Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή  υπερβαίνει το 10% της κατακυρωμένης τιμής Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών;


ΝΑΙ

ΟΧΙ  

19Α Εάν ναι, βαθμολογήστε από 1 έως 5 κατά πόσο δικαιολογείται η υπέρβαση (1=αδικαιολόγητη, 5=δικαιολογημένη)

Επεξηγήστε: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

20. Εκτιμημένη αξία Κατασκευαστικού Συμβολαίου:……………………………….

21. Κατακυρωμένη τιμή Κατασκευαστικού Συμβολαίου:……………………………….

22. Πραγματικό κόστος Κατασκευαστικού Συμβολαίου:……………………………….

23. Το πραγματικό κόστος του Κατασκευαστικού Συμβολαίου υπερβαίνει άνω του 10% την κατακυρωμένη τιμή του Κατασκευαστικού Συμβολαίου;


ΝΑΙ

ΟΧΙ  

23Α Εάν ναι, βαθμολογήστε από 1 έως 5 κατά πόσο δικαιολογείται η υπέρβαση (1=αδικαιολόγητη, 5=δικαιολογημένη)

Επεξηγήστε: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

26. Βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 (1=ανεπαρκής 5=πολύ ικανοποιητική) τα πιο κάτω κριτήρια που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών μέχρι την παράδοση της τελικής μελέτης και των εγγράφων διαγωνισμού (Στάδιο Α έως Στάδιο Δ)

(α) Πληρότητα μελέτης με βάση τους όρους εντολής  της Σύμβασης:………………..

(β) Ποιότητα και επάρκεια μελέτης με βάση τους όρους εντολής  της Σύμβασης: ……….

(γ) Τήρηση των προθεσμιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης: ……………………………………………………….

(δ) Ανταπόκριση του Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες του Υπεύθυνου Συντονιστή της σύμβασης: ……………………………………………
(ε) Επαγγελματισμός και πνεύμα συνεργασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης: ……..
27. Βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 (1=ανεπαρκής 5=πολύ ικανοποιητική) τα πιο κάτω κριτήρια που αφορούν την παροχή υπηρεσιών στο στάδιο υλοποίησης του έργου μέχρι και την τελική παραλαβή του (Στάδιο Ε έως Στάδιο Θ)

(α) Διαχείριση κατασκευαστικού Συμβολαίου:………………..

 (β) Επαρκής επίβλεψη σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης: ……….

(δ) Ανταπόκριση  του Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες του Υπεύθυνου Συντονιστή της σύμβασης του έργου: ……………………………………………
(ε) Επαγγελματισμός και πνεύμα συνεργασίας κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου: …………………………………………………………………………………………….
28. Βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 (1=ανεπαρκής 5=πολύ ικανοποιητική) την ποιότητα του παραδοτέου έργου:………………………………………………………………

E. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την αξιολόγηση)
1. Η αξιολόγηση έχει 3 κριτήρια, την επίδοση σε σχέση με τον χρόνο (Β ενότητα), την επίδοση σε σχέση με το κόστος (Γ ενότητα) και την επίδοση σε σχέση με την ποιότητα (Δ ενότητα).  

2. Το κριτήριο της επίδοσης σε σχέση με τον χρόνο έχει δυο συνιστώσες. Μια αντικειμενική που αφορά υπέρβαση στον χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης ή του έργου και μια που αφορά την αξιολόγηση από τον συντονιστή κατά πόσον τυχόν υπέρβαση στον χρόνο δικαιολογείται. Εάν ο μέσος όρος της υπέρβασης στον χρόνο ετοιμασίας της μελέτης ή ολοκλήρωσης του έργου δεν υπερβαίνει το 20% (δες σημείο 9 και 15) ή εάν η αξιολόγηση του συντονιστή κατά πόσον δικαιολογείται τούτο είναι ≥3 (από 5) (δες σημείο 9Α και 15 Α) τότε το κριτήριο χρόνος πληρείται και είναι θετικό. Αλλιώς είναι το υπό αναφορά κριτήριο κρίνεται ως αρνητικό! 

3. Το κριτήριο της επίδοσης σε σχέση με το κόστος έχει δυο συνιστώσες. Μια αντικειμενική που αφορά υπέρβαση στο κόστος της μελέτης ή του έργου και μια που αφορά την αξιολόγηση από τον συντονιστή κατά πόσον τυχόν υπέρβαση στο κόστος δικαιολογείται. Εάν ο μέσος όρος της υπέρβασης στο κόστος ετοιμασίας της μελέτης ή ολοκλήρωσης του έργου δεν υπερβαίνει το 10% (δες σημείο 19 και 23) ή εάν η αξιολόγηση του συντονιστή κατά πόσον δικαιολογείται τούτο είναι  ≥3 (από 5) (δες σημείο 19Α και 23Α) τότε το κριτήριο κόστος πληρείται και είναι θετικό. Αλλιώς είναι το υπό αναφορά κριτήριο κρίνεται ως αρνητικό!

ΠΡΟΣΟΧΗ ! στην αξιολόγηση από συντονιστή κατά πόσο δικαιολογείται η υπέρβαση στον χρόνο ή κόστος υλοποίησης του έργου θα πρέπει να εστιάζει πώς αξιολογεί τον μελετητή (μελετητική ομάδα)! 

4. Το κριτήριο της ποιότητας έχει 3 συνιστώσες που αφορούν τα σημεία 26,27 και 28. Οι συνιστώσες 26 και 27 έχουν άλλα υποκρίτηρια ((α),(β),(γ),(δ),(ε)). Εάν ο μέσος όρος του 26, 27 και 28 είναι ≥3 (από 5) τότε το κριτήριο ποιότητα πληρείται και είναι θετικό (νοείται πως για 26 και 27 υπολογίζεις τον μέσο όρο των υποκριτηρίων). Αλλιώς το υπό αναφορά κριτήριο κρίνεται ως αρνητικό!

5. Εάν πληρούνται δύο (2) ή και τα τρία (3) εκ των τριών (3) κριτηρίων τότε η αξιολόγηση δεν επισύρει οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Εάν δεν πληρείται κανένα εκ των τριών κριτηρίων ή δύο (2) εκ των τριών κριτηρίων, τότε η αξιολόγηση είναι αρνητική και η σύσταση είναι αρνητική (bad reference)
 

6. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 73(Ι)/2016 που προβλέπει για τη Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Δ.Π. 138/2016), οι αρνητικές αξιολογήσεις θα αξιοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα για σκοπούς διακοπής της σύμβασης ή/και τυχόν αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε μελλοντική διαδικασία σύναψης σύμβασης και κοινοποιούνται και στην Επιτροπή Αποκλεισμού για τις τυχόν δικές της ενέργειες.  



Z. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. .....................................................................................    Υπογραφή:............................
2. .....................................................................................    Υπογραφή:............................
3. .....................................................................................    Υπογραφή:............................
Ημερομηνία:..........................
Α





Δ





Β





Γ





Ε





Ζ1





Α: προκήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών


Β: έναρξη Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών


Γ: συμβατική ημερομηνία παράδοσης τελικής μελέτης και εγγράφων διαγωνισμού


Γ1: πραγματική ημερομηνία παράδοσης τελικής μελέτης και εγγράφων διαγωνισμού


Δ: έναρξη κατασκευαστικού συμβολαίου


Ε: συμβατική ολοκλήρωση έργου και προσωρινή παραλαβή


Ε1: πραγματική ολοκλήρωση έργου και προσωρινή παραλαβή


Ζ: συμβατική ολοκλήρωση περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων και τελική παραλαβή έργου


Ζ1: πραγματική ολοκλήρωση περιόδου ευθύνης ελαττωμάτων και τελική παραλαβή έργου





Γ1





Ε1





Ζ





Χώρος εργασίας επιτροπής αξιολόγησης 






































































































































� Τα σημεία 6 έως 9Α αφορούν το στάδιο πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου που αφορά η μελέτη. 


� Τα σημεία 10 έως 15Α αφορούν το στάδιο μετά από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου που αφορά η μελέτη.


� Οι αξιολογήσεις απόδοσης είναι δυνατό να αποτελούν ένα εκ των υποκριτηρίων αξιολόγησης του κριτηρίου ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής / ποιότητας.






